



Praha 29. 10. 2019  
č. j.: UKFHS/306674/2019

### Zápis z kolegia děkana ze dne 29. 10. 2019

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, Dr. Marek, doc. Benyovszky, Dr. Holeček, Dr. Zika,  
Dr. Vrabec, doc. Seidlová Málková, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad

Omluveni: prof. Sokol, Dr. Jeníčková, doc. Pinc, Bc. Šínová

#### **Body:**

1. Troja
2. Náhradní prostory
3. Reorganizace
4. VR
5. Různé: RKR

1. Stavební práce jsou oproti harmonogramu ve skluzu, čímž je ohroženo včasné vyčerpání přidělené státní dotace a současně je fakulta vůči zhotoviteli stavby (firma KONSIT) prakticky v platební neschopnosti. Na vícepráce, se kterými není ve státní dotaci počítáno, vyčerpala fakulta nejen prakticky veškeré vlastní zdroje, ale také poskytnutou vnitrouніверzitní půjčku ve výši 70 mil. Kč (viz zápis 1. 10.). Přesto však k dofinancování víceprací schází ještě cca 85 mil. Kč. Z toho důvodu se v pátek 25. 10. uskutečnilo mimořádné zasedání EK AS UK, na kterém děkanka seznámila senátory s aktuálním stavem stavebních prací a jejich financováním. Výsledkem jednání je toto Usnesení EK AS UK:

„- EK AS UK se seznámila se situací ohledně stavební akce „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ a vnímá ji jako kritickou.

- EK AS UK doporučuje uhradit finanční prostředky nutné na dokončení stavebních prací „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ ve výši 85 mil Kč.

- EK AS UK považuje veškeré takto poskytnuté finanční prostředky jako vratnou půjčku a žádá vedení UK a vedení FHS, aby předložily finanční rozvahu, jak a do kdy bude půjčka splacena tak, aby mohla být projednána jako řádný bod na jednání AS UK 29. listopadu 2019.



**FAKULTA  
HUMANITNÍCH STUDIÍ**  
Univerzita Karlova

-EK AS UK žádá vedení UK a vedení FHS o zpracování komplexní analýzy stavby objektu menzy 17. listopadu a její předložení na nadcházející zasedání EK AS UK, která bude obsahovat následující body: 1) technické parametry stavby, 2) analýzu vzniku víceprací, 3) analýzu ekonomické části (platby, dodatky atp.) včetně určení rozhodovacích a podpisových mechanismů, 4) vyčíslení stávajících finančních rezerv FHS, 5) vyčíslení možných splátek FHS včetně kritické analýzy jejich možností.“

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 16 - 1 - 0 (pro - proti - zdržel/a se)

2. Ke konci června 2020 bude kvůli plánované rekonstrukci a dostavbě Areálu Jinonice na několik let přerušen zdejší provoz. V této souvislosti se FSV zavázala zajistit náhradní prostory také pro FHS. Po mnohaměsíčním úsilí FSV nalezla prostory v objektu Avenir Business Park za cenu 13,9 EUR (bez DPH) za m<sup>2</sup> a měsíc, přičemž pronájem je možný na dobu minimálně tří let s počátkem od ledna 2020. Tyto podmínky však fakulta nemůže akceptovat a veškeré úsilí směřuje k dostavbě bývalé menzy Koleje 17. listopadu, aby bylo možné celou fakultu během léta 2020 přestěhovat.

3. V úterý 22. 10. se uskutečnilo setkání děkanky s učitelskou částí akademické obce. Hlavním tématem bylo seznámení přítomných s nutností změn v organizační struktuře fakulty. Proděkanka pro vědu a výzkum představila plán nového systému hodnocení vědecké činnosti. Oba návrhy byly představeny tímto způsobem, protože jak paní děkanka, tak vedení fakulty počítají s další diskusí.

4. Jednání VR FHS se uskuteční v Malé aule Karolina, pravděpodobně 5. 12. od 14 hodin.

5. Rozšířené kolegium rektora se uskuteční v pondělí 4. 11. od 10 hodin.

Zapsal: Karel Strnad